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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS  1
3 FUNDAÇÕES  1
4 SUPERESTRUTURA  2
5 RAMPA DE ACESSO  5
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES) 3
7 PORTAS E ESQUADRIAS  4
8 SISTEMA DE COBERTURA  3
9 REVESTIMENTOS (INTERNOS E EXTERNOS) 4

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4
11 PISO INTERNO  3
12 PINTURA  5
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  5
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  5
15 SERVIÇOS FINAIS  5

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Eng Civil Paulo Roberto Batista Pereira

210.697,22

100,00%

54.989,03

74,23%

18.145,90

CREA RS202395

265.686,25 283.832,15 283.832,15

100,00%100,00%

-88.374,91

100,00%100,00%

R$
Acumulado 12,76% 93,61%43,10%

122.322,31

86.104,14

Local e Data

36.218,17

Monte Belo do Sul, 10 de agosto de 2021
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12,76%
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36.218,17R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%19,37%30,34% 31,14% 6,39% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

-

283.832,15

100,00%

-

283.832,15

100,00%

-

283.832,15 283.832,15283.832,15283.832,15

---

127.477 v006   micro
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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS  1
3 FUNDAÇÕES  1
4 SUPERESTRUTURA  2
5 RAMPA DE ACESSO  5
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES) 3
7 PORTAS E ESQUADRIAS  4
8 SISTEMA DE COBERTURA  3
9 REVESTIMENTOS (INTERNOS E EXTERNOS) 4

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4
11 PISO INTERNO  3
12 PINTURA  5
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  5
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  5
15 SERVIÇOS FINAIS  5

R$
Acumulado 12,76%

Local e Data

36.218,17

Monte Belo do Sul, 10 de agosto de 2021

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

12,76%

Cronograma
%Parcela

36.218,17R$

Mês 01

50

283.832,15

100,00%

227.477 v006   micro


