“h- A b PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
a Cronograma #PUBLICO

_zu OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO | MODALIDADE — DATA ASSINATURA _
934283/2022 CAXIAS DO SUL PREFEITO MUNICIPAL Apoio a Polit. Nac. de Desenv. Urb. Voltado a MDR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF —FOOE_UDUm | ENDEREGO OBJETO _

MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL MONTE BELO DO SUL ESQUINA DA RUA ARTHUR BELTRAME COM A |REFORMA DA ROTULA DE ACESSO AQ MUNICIPIO

N° CTEF _m__:ummm_, EXECUTORA _nzv.u _oquo DO CTEF _ INICIO DA OBRA _

£

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 /23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

N°do
Evento  Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo {medicio por
1 Administragdo Local A administrago local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 [SERVIGOSPRELIMNARES | 1 ] . | . [ ] = | ,
3 | DEMOLIGOES i
4 |CANTEIROS EE _
5 BINDER 2
6 |CAPEAMENTO |[2]
7 SINALZAGAO S
8  ACESSIBILIDADE '3
9 |SERVIGOS FINAIS (3] . A T |
Cronograma | Més 01 Més 02 Més 03
% 13,02% 63,74% 23,24%
Parcela
R$ 32.138,61 157.327,87 57.375,07
wiado| | % 13,02% 7676% | 100,00%
R$ 32.13861 | 189.466,48 246.841,55

PAULO ROBERTO BATISTA Assinado de forma digital por PAULO

ROBERTO BATISTA PEREIRA:66064210044
PEREIRA:66064210044 Dados: 2023.08.29 14:21:53 -03'00'
MONTE BELO DO SUL, 29 de agosto de 2023

Local e Data Responsdvel Técnico. PAULO ROBERTO B
CREA / CAU: CREA RS202395
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