



Município de Monte Belo do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas	Valores Totais	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	R\$	361.026,25
1.	CONCRETO SAPATAS 1º PAV	R\$ 12.600,44	100%							R\$ 12.600,44	
			R\$ 12.600,44								
2.	CONCRETO PILARES 1º PAV	R\$ 17.329,09	100%							R\$ 17.329,09	
			R\$ 17.329,09								
3.	CONCRETO PILARES 2º PAV	R\$ 12.548,65		100%						R\$ 12.548,65	
				R\$ 12.548,65							
4.	CONCRETO VIGAS TERREO 1º PAV	R\$ 22.434,44		100%						R\$ 22.434,44	
				R\$ 22.434,44							
5.	CONCRETO VIGAS DE COBERTURA 2º PAV	R\$ 16.960,91			100,00%					R\$ 16.960,91	
					R\$ 16.960,91						
6.	CONCRETO EM CORTINA 1º PAV	R\$ 4.585,37		100%						R\$ 4.585,37	
				R\$ 4.585,37							
7.	CONCRETO EM CORTINA 2º PAV	R\$ 10.705,24			100%					R\$ 10.705,24	
					R\$ 10.705,24						
8.	LAJES E ESCADAS 1º PAV	R\$ 18.817,13		100%						R\$ 18.817,13	
				R\$ 18.817,13							
9.	LAJES E ESCADAS 2º PAV	R\$ 22.108,21			100%					R\$ 22.108,21	
					R\$ 22.108,21						
10.	ALVENARIAS 2º PAV	R\$ 16.711,23				100%				R\$ 16.711,23	
						R\$ 16.711,23					
11.	COBERTURAS 2º PAV	R\$ 36.975,41				100%				R\$ 36.975,41	
						R\$ 36.975,41					
12.	REVESTIMENTOS 2º PAV	R\$ 43.158,93					100%			R\$ 43.158,93	
							R\$ 43.158,93				
13.	ESQUADRIAS 2º PAV	R\$ 30.778,86						100%		R\$ 30.778,86	
								R\$ 30.778,86			
14.	PISOS 2º PAV	R\$ 19.527,36						100%		R\$ 19.527,36	
								R\$ 19.527,36			
15.	PINTURA 2º PAV	R\$ 12.389,40							100%	R\$ 12.389,40	
									R\$ 12.389,40		
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1º PAV	R\$ 4.061,58			100%					R\$ 4.061,58	
					R\$ 4.061,58						
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2º PAV	R\$ 18.994,15						100%		R\$ 18.994,15	
								R\$ 18.994,15			
18.	INSTALAÇÕES TELEFONICAS 2º PAV	R\$ 1.422,27						100%		R\$ 1.422,27	
								R\$ 1.422,27			
19.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2º PAV	R\$ 16.304,80							100%	R\$ 16.304,80	
									R\$ 16.304,80		
20.	INSTALAÇÕES PPCI 2º PAV	R\$ 4.380,62							100%	R\$ 4.380,62	
									R\$ 4.380,62		
21.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 2º PAV	R\$ 8.576,44							100%	R\$ 8.576,44	
									R\$ 8.576,44		
22.	SERVIÇOS FINAIS 2º PAV	R\$ 9.655,72							100%	R\$ 9.655,72	
									R\$ 9.655,72		
	TOTAIS	R\$ 361.026,25	R\$ 29.929,53	R\$ 58.385,59	R\$ 53.835,94	R\$ 53.686,64	R\$ 43.158,93	R\$ 70.722,64	R\$ 51.306,98		