

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL			MUNICÍPIO / UF MONTE BELO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Miguel Germano Dendena	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da farmacia da uba de Monte Belo do Sul					
DATA BASE mar-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Coberta de Monte Belo do Sul		BDI 1 26,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		22.450,90	Parcela (%) Parcela (R\$)	6,64% 1.489,84	55,15% 12.382,37	38,21% 8.578,69					
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,64% 1.489,84	61,79% 13.872,21	100,00% 22.450,90					
1.	PLACA DE OBRA	285,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 285,35							
2.	FECHAMENTOS (PAREDES)	1.204,49	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.204,49							
3.	PISOS	1.900,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.900,60						
4.	VIDRAÇARIA	10.481,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.481,77						
5.	DIVISÓRIAS	7.449,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 7.449,41					
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.129,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.129,28					

Local

04 de maio de 2022

Data

Nome: Paulo Roberto Batista Pereira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS202395

ART/RRT: